

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Avance al Documento de Trabajo:

S-278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación

Periodo 2015-2016

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Difusión y Asesoría del Programa Presupuestario S278	Realización de un Taller de Difusión y Asesoría del Programa S278	Dirección Adjunta de Regional	16/12/2016	Al menos 1 taller de difusión de los instrumentos del Programa Presupuestal S278 y asesoría para la elaboración de proyectos por Dirección Regional	Taller de Difusión y Asesoría	100	Evidencia documental de realización de los Talleres de Difusión y Asesoría	Dirección de Coordinación de Direcciones Regionales	Los Talleres de Difusión y Asesoría se llevaron a cabo con éxito (se anexa evidencia documental respectiva)	Septiembre-2016	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2016

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
2	Diseño un Plan Anual de Trabajo del Pp S278 para 2017.	Elaboración de un Plan Anual de Trabajo del Programa S278	Dirección Adjunta de Regional	16/12/2016	Plan de Trabajo 2017 del Pp S278	Plan de Trabajo 2017 del Pp S278	40			Si bien estamos a la espera de la confirmación del Presupuesto asignado para el ejercicio 2017, ya tenemos un listado de las actividades principales para 2017 considerando un pre-techo de 700 millones de pesos. Es importante señalar que las restricciones presupuestales podrían afectar las aportaciones Estatales lo que impactaría en nuestros resultados: a. Realizar 18 aportaciones a los fideicomisos de los instrumentos que conforman el programa (primer semestre). b. Apoyar 126 proyectos de 131 proyectos aprobados durante 2017. c. Formalizar 25 Anexos de ejecución de los 35 fideicomisos de los Fondos Mixtos. d. Emitir 66 convocatorias de enero a diciembre de 2017. e. De enero a diciembre de 2017, dar seguimiento a un aproximado de 300 proyectos tanto de Fondos Mixtos como de FORDECyT. f. Elaborar el Manual de Procedimientos del Pp S278 (enero a diciembre 2017) g. Actualizar las Reglas de Operación del Pp S278 (enero a junio 2017) h. Creación y diseño de un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida por el	Septiembre-2016	40.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2016

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
										Programa Presupuestario (enero – diciembre 2017). i. Coordinar la realización de un estudio comparativo internacional del Pp S278 (enerodiciembre 2017).		
3	Documentar los procesos sustantivos para la operación del S278 y homologar los conceptos base para los apoyos que se otorgan	Elaboración de una Manual de Procedimientos del Programa S278	Dirección Adjunta de Regional	22/12/2017	Manual de Procedimientos del Pp S278	Manual de Procedimientos del Pp S278	20			Actualmente, los responsables del Programa se encuentran en la elaboración de su manual de procedimientos. Para esta actividad consideramos un avance del 20% toda vez que tenemos ya un diagrama general del proceso del Programa Presupuestario, así como un siguiente cronograma de actividades respecto a la elaboración del Manual de Procedimientos	Septiembre-2016	20.00%
4	Ampliar información respecto de la operación del Pp S278 que clarifique los procedimientos para recibir apoyos de este programa.	Elaboración de nuevas reglas de operación del Programa S278	Dirección Adjunta de Regional	23/06/2017	Nuevas Reglas de Operación del Pp S278	Nuevas Reglas de Operación del Pp S278	15			La actividad primordial para cubrir este ASM será la actualización de las Reglas de Operación del Pp S278 que se publicaron en diciembre 2015. A la fecha, se tiene mapeado el proceso general del Programa por lo que consideramos un avance del 15%.	Septiembre-2016	15.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2016

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
5	Crear un instrumento para medir en la medida de lo posible, el grado de satisfacción de la población atendida por el Pp S278	Reflexionar y diseñar un instrumento que permita analizar el nivel de satisfacción de los beneficiarios del Programa S278	Dirección Adjunta de Regional	22/12/2017	Diseño de una herramienta de evaluación de satisfacción de población atendida en el Pp S278	Diseño de una herramienta de evaluación de satisfacción de población atendida en el Pp S278	10			Actualmente, los responsables del Programa se encuentran valorando la mejor alternativa para realizar la encuesta de satisfacción de beneficiarios. Existen 3 opciones: 1) la plataforma Tú Evalúas de SHCP, 2) el Sistema de Encuestas de CONACYT y 3) retomar los resultados de una evaluación de satisfacción realizada a los FOMIX en 2011, por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.	Septiembre-2016	10.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2016

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
6	Estudio Comparativo Internacional del Pp S278.	Realización de un estudio comparativo internacional del Programa S278	Dirección Adjunta de Regional Dirección Adjunta de Regional	22/12/2017	Estudio comparativo del Pp S278 con programas similares a nivel internacional	Estudio comparativo del Pp S278 con programas similares a nivel internacional	10			Durante el último trimestre de 2016 se contratarán los servicios de una consultoría para que realice un análisis transversal de fondos para mejorar el diseño de los apoyos que otorga uno de los instrumentos del Pp278, el Fondo institucional de fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación (FORDECYT). Como parte del servicio a contratar y de los entregables de este trabajo, se está solicitando la realización de un comparativo internacional de cada uno de los fondos con programas similares en el mundo, con lo que quedaría atendido este ASM. A septiembre de 2016, se tienen listos los Términos de Referencia para concursar la realización de este análisis y se está convocando a los posibles proveedores del servicio para que presenten sus propuestas técnicas y económicas. Por lo anteriormente expuesto, la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional, considera que el avance en la atención de este ASM es del 10%, teniendo como fecha compromiso de conclusión 22 de diciembre de 2017.	Septiembre-2016	10.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2016

Periodo 2014-2015

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2013-2014

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2012-2013

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2011-2012

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2010-2011

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
